
[bookmark: _Toc9943996][bookmark: _Toc9947216][bookmark: _Toc9947832][bookmark: _Toc10231214]ПРИЛОЖЕНИЕ B: техническое задание

для

Строительство городского склада вакцин в Бишкеке, Кыргызстан

1.0. [bookmark: _Toc10231215][bookmark: _Toc252195315][bookmark: _Toc252195355][bookmark: _Toc252195316][bookmark: _Toc252195356]ПРЕДЫСТОРИЯ
1.1. [bookmark: _Hlk32393312]ЮНИСЕФ Кыргызстан поддерживает Министерство здравоохранения (МЗ) в их усилиях по обеспечению безопасных и эффективных вакцин каждому ребёнку в Кыргызской Республике — это фундаментальная основа для достижения целей контроля заболеваний, предотвратимых с помощью иммунизации. Сильные цепочки поставок, включая надёжную инфраструктуру, являются необходимым условием для улучшения охвата иммунизации и справедливости, что в конечном итоге это приведет к снижению детской смертности.
Повышение требований к качеству и безопасности вакцин в цепочках поставок определяется высоким спросом и вызовами, связанными с введением новых антигенов, новых составов вакцин и простых в использовании форм упаковки вакцин.
1.2. [bookmark: _Hlk10227578]С этой целью ЮНИСЕФ Кыргызстан окажет поддержку правительству в строительстве склада вакцин в городе Бишкеке, как подробно описано в разделе работ ниже.
1.3. [bookmark: _Toc9935992][bookmark: _Toc9936456][bookmark: _Toc9936727][bookmark: _Toc9936997][bookmark: _Toc9937267][bookmark: _Toc9937537][bookmark: _Toc9937807][bookmark: _Toc9938077][bookmark: _Toc9938347][bookmark: _Toc9943727][bookmark: _Toc9943999][bookmark: _Toc9946947][bookmark: _Toc9947219][bookmark: _Toc9947835][bookmark: _Toc9722550][bookmark: _Toc9935993][bookmark: _Toc9936457][bookmark: _Toc9936728][bookmark: _Toc9936998][bookmark: _Toc9937268][bookmark: _Toc9937538][bookmark: _Toc9937808][bookmark: _Toc9938078][bookmark: _Toc9938348][bookmark: _Toc9943728][bookmark: _Toc9944000][bookmark: _Toc9946948][bookmark: _Toc9947220][bookmark: _Toc9947836][bookmark: _Toc9722551][bookmark: _Toc9935994][bookmark: _Toc9936458][bookmark: _Toc9936729][bookmark: _Toc9936999][bookmark: _Toc9937269][bookmark: _Toc9937539][bookmark: _Toc9937809][bookmark: _Toc9938079][bookmark: _Toc9938349][bookmark: _Toc9943729][bookmark: _Toc9944001][bookmark: _Toc9946949][bookmark: _Toc9947221][bookmark: _Toc9947837][bookmark: _Toc9722552][bookmark: _Toc9935995][bookmark: _Toc9936459][bookmark: _Toc9936730][bookmark: _Toc9937000][bookmark: _Toc9937270][bookmark: _Toc9937540][bookmark: _Toc9937810][bookmark: _Toc9938080][bookmark: _Toc9938350][bookmark: _Toc9943730][bookmark: _Toc9944002][bookmark: _Toc9946950][bookmark: _Toc9947222][bookmark: _Toc9947838][bookmark: _Toc9722553][bookmark: _Toc9935996][bookmark: _Toc9936460][bookmark: _Toc9936731][bookmark: _Toc9937001][bookmark: _Toc9937271][bookmark: _Toc9937541][bookmark: _Toc9937811][bookmark: _Toc9938081][bookmark: _Toc9938351][bookmark: _Toc9943731][bookmark: _Toc9944003][bookmark: _Toc9946951][bookmark: _Toc9947223][bookmark: _Toc9947839][bookmark: _Toc9935997][bookmark: _Toc9936461][bookmark: _Toc9936732][bookmark: _Toc9937002][bookmark: _Toc9937272][bookmark: _Toc9937542][bookmark: _Toc9937812][bookmark: _Toc9938082][bookmark: _Toc9938352][bookmark: _Toc9943732][bookmark: _Toc9944004][bookmark: _Toc9946952][bookmark: _Toc9947224][bookmark: _Toc9947840][bookmark: _Toc9935998][bookmark: _Toc9936462][bookmark: _Toc9936733][bookmark: _Toc9937003][bookmark: _Toc9937273][bookmark: _Toc9937543][bookmark: _Toc9937813][bookmark: _Toc9938083][bookmark: _Toc9938353][bookmark: _Toc9943733][bookmark: _Toc9944005][bookmark: _Toc9946953][bookmark: _Toc9947225][bookmark: _Toc9947841][bookmark: _Toc9935999][bookmark: _Toc9936463][bookmark: _Toc9936734][bookmark: _Toc9937004][bookmark: _Toc9937274][bookmark: _Toc9937544][bookmark: _Toc9937814][bookmark: _Toc9938084][bookmark: _Toc9938354][bookmark: _Toc9943734][bookmark: _Toc9944006][bookmark: _Toc9946954][bookmark: _Toc9947226][bookmark: _Toc9947842][bookmark: _Toc9936000][bookmark: _Toc9936464][bookmark: _Toc9936735][bookmark: _Toc9937005][bookmark: _Toc9937275][bookmark: _Toc9937545][bookmark: _Toc9937815][bookmark: _Toc9938085][bookmark: _Toc9938355][bookmark: _Toc9943735][bookmark: _Toc9944007][bookmark: _Toc9946955][bookmark: _Toc9947227][bookmark: _Toc9947843][bookmark: _Toc9936001][bookmark: _Toc9936465][bookmark: _Toc9936736][bookmark: _Toc9937006][bookmark: _Toc9937276][bookmark: _Toc9937546][bookmark: _Toc9937816][bookmark: _Toc9938086][bookmark: _Toc9938356][bookmark: _Toc9943736][bookmark: _Toc9944008][bookmark: _Toc9946956][bookmark: _Toc9947228][bookmark: _Toc9947844][bookmark: _Toc9724148][bookmark: _Toc9724262][bookmark: _Toc9724376][bookmark: _Toc9724510][bookmark: _Toc9936093][bookmark: _Toc9936557][bookmark: _Toc9936828][bookmark: _Toc9937098][bookmark: _Toc9937368][bookmark: _Toc9937638][bookmark: _Toc9937908][bookmark: _Toc9938178][bookmark: _Toc9938448][bookmark: _Toc9943828][bookmark: _Toc9944100][bookmark: _Toc9947048][bookmark: _Toc9947320][bookmark: _Toc9947936][bookmark: _Toc9724149][bookmark: _Toc9724263][bookmark: _Toc9724377][bookmark: _Toc9724511][bookmark: _Toc9936094][bookmark: _Toc9936558][bookmark: _Toc9936829][bookmark: _Toc9937099][bookmark: _Toc9937369][bookmark: _Toc9937639][bookmark: _Toc9937909][bookmark: _Toc9938179][bookmark: _Toc9938449][bookmark: _Toc9943829][bookmark: _Toc9944101][bookmark: _Toc9947049][bookmark: _Toc9947321][bookmark: _Toc9947937][bookmark: _Toc9724150][bookmark: _Toc9724264][bookmark: _Toc9724378][bookmark: _Toc9724512][bookmark: _Toc9936095][bookmark: _Toc9936559][bookmark: _Toc9936830][bookmark: _Toc9937100][bookmark: _Toc9937370][bookmark: _Toc9937640][bookmark: _Toc9937910][bookmark: _Toc9938180][bookmark: _Toc9938450][bookmark: _Toc9943830][bookmark: _Toc9944102][bookmark: _Toc9947050][bookmark: _Toc9947322][bookmark: _Toc9947938][bookmark: _Toc10231216]Ожидается, что проект принесёт пользу примерно 1,32 млн человек, включая около 0,35 млн детей младше 18 лет.
1.4. Цель данного Технического Задания — определить и заключить контракт с квалифицированным строительным подрядчиком на выполнение строительных работ нового городского склада вакцин в Бишкеке, который будет иметь достаточную мощность для полного размещения вакцин и необходимых сухих товаров в рамках согласованного бюджета и сжатых сроков, с обеспечением высочайшего качества выполненных работ. 
2.0. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2.1. [bookmark: _Toc10231217]Проект предусматривает строительство нового двухэтажного отдельно стоящего здания (общей площадью около 130 м²), включающего, как минимум: 
- Зоны для установки холодильного оборудования (+2°C до +8°C) и морозильных камер (-15°C до -25°C) (холодильников) для вакцин и термочувствительных продуктов.
- Сухое хранение расходников и припасов.
- Административные/вспомогательные комнаты и контролируемые зоны доступа

2.2. Установка оборудования для холодильного и морозильного (холодильников), вентиляционной системы, пожарной сигнализации, системы кондиционирования воздуха (отопление и вентиляция). 

3.0. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. [bookmark: _Hlk39420084]Цель: Цель этого Технического Задания — направлять тендеры для выявления подходящих подрядчиков для выполнения описанных ниже работ в согласованном качестве, бюджете и сроках. Общая цель проекта — создать оптимального условия для хранения вакцин, улучшения контроля и распределения вакцин.
3.2. Характер работ и местонахождение: Этот проект включает строительство нового городского склада вакцин в городе Бишкек.
3.3. [bookmark: _Hlk39420243]Организация проекта по этапам: хорошо организованный, поэтапный подход необходим для своевременной и качественной реализации строительства склада вакцин в городе Бишкек. Исходя из Положений и стандартной практики управления строительством ЮНИСЕФ, проект можно разделить на три основные фазы, каждая из которых имеет чётко определённые задачи, обязанности и результаты. Фаза 1 — этап предварительного строительства. Фаза 2 — Этап строительства. Фаза 3 — Пост-строительный этап. Для получения дополнительной информации о каждой фазе обратитесь к ПРИЛОЖЕНИЮ Ф.
3.4. Разделение проекта на лоты: Площадка проекта географически расположена в Бишкеке, разделена на один (1) лот: строительство городского склада вакцин в Бишкеке, Кыргызстан.
3.5. Общие технические характеристики: Работы будут выполняться в соответствии с чертежами, объёмом и техническими спецификациями, предоставленными в Приложении Е: Технические документы, а также в соответствии со всеми строительными стандартами, применимыми в Кыргызстане.
3.6. [bookmark: _Hlk39421119]Посещение объекта: Потенциальные участники должны посетить объект до подачи предложений, чтобы ознакомиться с условиями участка, которые могут повлиять на их предложения. От потенциальных участников ожидается, что они сами организуют посещение объекта и за собственные расходы. ЮНИСЕФ не будет принимать никаких оправданий или претензий от Выбранного подрядчика за то, что он не знал или не мог должным образом оценить состояние участка и оценить оборудование, местные материалы, местные трудовые ресурсы и т.д. требования к выполнению работ. Потенциальные вопросы касающиеся тендера должны быть отправлены в ЮНИСЕФ письменно в соответствии с инструкциями, изложенными в RFP.
3.7. Озеленение и доступность: Все строительные и восстановительные работы, реализуемые ЮНИСЕФ прямо или косвенно, должны соответствовать обязательствам Организации по обеспечению доступных зданий и достижению климатической нейтральности к 2020 году, согласно PROCEDURE/DFAM/2020/001 по экологической эффективности и инклюзивному доступу в помещениях и операциях ЮНИСЕФ, CF/EXD/2017-004 По доступности в проекте ЮНИСЕФ, отложенных по программе, и меморандум о принятии решений: Стратегия климатической нейтральности ЮНИСЕФ, 26 мая 2015 года.
3.8. Другие моменты: перед началом строительных работ необходимо организовать вход на площадку с главной дороги. 
4.0. [bookmark: _Toc9936098][bookmark: _Toc9936562][bookmark: _Toc9936833][bookmark: _Toc9937103][bookmark: _Toc9937373][bookmark: _Toc9937643][bookmark: _Toc9937913][bookmark: _Toc9938183][bookmark: _Toc9938453][bookmark: _Toc9943833][bookmark: _Toc9944105][bookmark: _Toc9947053][bookmark: _Toc9947325][bookmark: _Toc9947941][bookmark: _Toc9936099][bookmark: _Toc9936563][bookmark: _Toc9936834][bookmark: _Toc9937104][bookmark: _Toc9937374][bookmark: _Toc9937644][bookmark: _Toc9937914][bookmark: _Toc9938184][bookmark: _Toc9938454][bookmark: _Toc9943834][bookmark: _Toc9944106][bookmark: _Toc9947054][bookmark: _Toc9947326][bookmark: _Toc9947942][bookmark: _Toc9936100][bookmark: _Toc9936564][bookmark: _Toc9936835][bookmark: _Toc9937105][bookmark: _Toc9937375][bookmark: _Toc9937645][bookmark: _Toc9937915][bookmark: _Toc9938185][bookmark: _Toc9938455][bookmark: _Toc9943835][bookmark: _Toc9944107][bookmark: _Toc9947055][bookmark: _Toc9947327][bookmark: _Toc9947943][bookmark: _Toc9936101][bookmark: _Toc9936565][bookmark: _Toc9936836][bookmark: _Toc9937106][bookmark: _Toc9937376][bookmark: _Toc9937646][bookmark: _Toc9937916][bookmark: _Toc9938186][bookmark: _Toc9938456][bookmark: _Toc9943836][bookmark: _Toc9944108][bookmark: _Toc9947056][bookmark: _Toc9947328][bookmark: _Toc9947944][bookmark: _Toc9936102][bookmark: _Toc9936566][bookmark: _Toc9936837][bookmark: _Toc9937107][bookmark: _Toc9937377][bookmark: _Toc9937647][bookmark: _Toc9937917][bookmark: _Toc9938187][bookmark: _Toc9938457][bookmark: _Toc9943837][bookmark: _Toc9944109][bookmark: _Toc9947057][bookmark: _Toc9947329][bookmark: _Toc9947945][bookmark: _Toc9936127][bookmark: _Toc9936591][bookmark: _Toc9936862][bookmark: _Toc9937132][bookmark: _Toc9937402][bookmark: _Toc9937672][bookmark: _Toc9937942][bookmark: _Toc9938212][bookmark: _Toc9938482][bookmark: _Toc9943862][bookmark: _Toc9944134][bookmark: _Toc9947082][bookmark: _Toc9947354][bookmark: _Toc9947970][bookmark: _Toc10231218]ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ
4.1. [bookmark: _Hlk39424833]Своевременное завершение этих строительных работ имеет первостепенное значение для ЮНИСЕФ и Правительство.
4.2. Предполагаемая значительная дата завершения должна быть не позднее трёх (3) календарных месяцев с даты начала. После принятия ЮНИСЕФ работ при полном завершении будет выдан Сертификат о полном завершении.
4.3. Период ответственности за дефекты составляет двенадцать (12) календарных месяцев, учитываемых с даты получения Свидетельства о полном завершении. После принятия работ ЮНИСЕФ по итоговому завершению будет выдан Сертификат окончательного завершения, а контракт будет закрыт после выдачи окончательной оплаты.
4.4. ЮНИСЕФ выплатит частичные и окончательные выплаты после удовлетворительного завершения каждого Результата.
4.5. Потенциальный участник может предложить дополнительные или альтернативные Результаты, соответствующие рекомендованной последовательности работ и ожидаемому денежному потоку во время выполнения работ. ЮНИСЕФ рассмотрит Предложение в рамках технической оценки.

[bookmark: _Hlk39426688]Таблица 2: Результаты и временные рамки
	Результат #
	Объем результатов
	Рекомендуемое распределение платежей
	Временные рамки

	1
	Мобилизация и строительство офиса на объекте, завершение фундамента 
	30%
	К концу первого месяца

	2
	Завершение конструкции первого этажа
	
	

	3
	Завершение конструкции верхнего этажа 
	25%
	Конец второго месяца

	4
	Завершение кровельных и электрических и санитарных установок

	
	

	5
	[bookmark: _Hlk220413050]Завершение монтажа и отделки стен 
	35%
	конец третьего месяца

	6
	Завершение установки оборудования, тестирование и ввод в эксплуатацию, а также полного завершение работ и подписание Сертификата о полном завершении.
Включая подтверждение тестирования и ввода в строй, включая подтверждение испытаний и ввода в эксплуатацию.
	
	

	7
	Период ответственности за дефекты и подписание Сертификата окончательного завершения
	10%
	12 месяцев спустя после полного завершения


5.0. [bookmark: _Toc10231219]ПРАВО НА УЧАСТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
5.1. Потенциальный участник тендера должен предоставить всю информацию и документацию, запрошенную в данном разделе, вместе со своим предложением. Непредоставление информации ниже приведёт к дисквалификацию потенциального участника торгов.
5.2. Документы , которые должны быть представлены в техническом предложении: 
· Потенциальный участник торгов должен быть зарегистрирован строительной компанией в Кыргызстане и не иметь конфликта интересов по отношению к проекту. Технические предложения должны включать копии оригинальных документов, определяющих устав или правовой статус компании, место регистрации и основное место деятельности; письменную доверенность подписанта подрядчика на заключение контракта.
· Заявление о том, что компания (включая всех участников совместного предприятия и субподрядчика) не связана и не была связана в прошлом прямо или косвенно с менеджером проекта или любой другой организацией, которая подготовила проект, спецификации и другие документы для проекта или предлагается в качестве управляющего проектом по контракту.
· [bookmark: _Hlk9423058]Копия резюме (максимум две (2) страницы) ключевых сотрудников, участвующих в проекте, таких как менеджер по контракту/проекту, клерк по работам, прораб. ЮНИСЕФ может устно провести интервью с ключевыми сотрудниками перед началом проекта.
· Отчёты о финансовом положении потенциального участника, такие как отчёты о прибылях и убытках и аудиторские отчёты за последние три года.
· Доказательства достаточности оборотного капитала для подписанного контракта (доступ к кредитным линиям и наличие других финансовых ресурсов).
· Предлагаемый план реализации проектных работ, показывающий предлагаемые методы реализации, стратегию контроля качества, график всех текущих мероприятий.
5.3. Потенциальный участник тендера должен предоставить достаточную информацию в своём предложении, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, определённым ЮНИСЕФ. Приведённые ниже формы содержат критерии соответствия и минимальные критерии квалификации, которые ЮНИСЕФ будет использовать для оценки предложения о заключении контракта.
5.3.1. Информация, которая должна быть представлена в техническом предложении (ПРИЛОЖЕНИЕ C):
· Подача технического предложения (Форма 1)
· Техническое письмо с предложением (форма 2)
· Общая информация о потенциальном претенденте (Форма 3)
· Контактные данные потенциального участника (Форма 4)
· Список предлагаемых ключевых сотрудников (форма 5)
· Список машин и оборудования (Форма 6)
· Финансовая информация потенциального участника/Адекватность оборотного капитала (Форма 7)
· Работы в руках и их финансовая ценность (Форма 8)
· Судебные разбирательства (форма 9)
· Предлагаемый план реализации проектных работ (форма 10)
· План контроля качества строительных и монтажных работ (Форма 11)
· Меры и подходы для защиты прав работников, их здоровья и безопасности для обеспечения прав работников, их здоровья и безопасности (Форма 12)
5.3.2. Информация, которая должна быть представлена в Финансовом предложении (ПРИЛОЖЕНИЕ Д):
· [bookmark: _Hlk220483198]Письмо с финансовым предложением (форма 13) 
· Краткое изложение финансового предложения (форма 14)
· Завершённый список объёмов (форма 15)
5.4. [bookmark: _Hlk9345111]Предложения, подготовленные потенциальными подрядчиками, а также вся переписка и документы, связанные с предложениями, обмениваемые потенциальными подрядчиками и ЮНИСЕФ, должны быть написаны на русском и/или английском языках.
5.5. [bookmark: _Hlk9345326]Ошибки в предложениях
· От участников ожидается ознакомление со всеми инструкциями и документацией RFP. Отказ от этого будет на страх и риск для участников торгов. В случае ошибок в цене за общую сумму, определяющей считается цена за единицу.
· В случае любых расхождений между копиями Предложений будет иметь значение оригинала. Оригинал и каждая копия технического и финансового предложения должны быть подготовлены несмываемыми чернилами и подписаны представителем уполномоченного подрядчика. 
· Предложение не должно содержать межуказаний или переписывания, за исключением случаев, когда это необходимо для исправления ошибок, допущенных самими участниками торгов. Любое такое исправление должно быть подписано лицом или лицами, подписавшими Предложение.
5.6. Гарантия исполнения обязательств. 
Обязательно предоставление банковской гарантии, безусловной и подлежащей оплате по первому требованию, в валюте договора, в размере 5% от стоимости договора, до его подписания.
6.0. [bookmark: _Toc9936131][bookmark: _Toc9936595][bookmark: _Toc9936866][bookmark: _Toc9937136][bookmark: _Toc9937406][bookmark: _Toc9937676][bookmark: _Toc9937946][bookmark: _Toc9938216][bookmark: _Toc9938486][bookmark: _Toc9943866][bookmark: _Toc9944138][bookmark: _Toc9947086][bookmark: _Toc9947358][bookmark: _Toc9947974][bookmark: _Toc9936132][bookmark: _Toc9936596][bookmark: _Toc9936867][bookmark: _Toc9937137][bookmark: _Toc9937407][bookmark: _Toc9937677][bookmark: _Toc9937947][bookmark: _Toc9938217][bookmark: _Toc9938487][bookmark: _Toc9943867][bookmark: _Toc9944139][bookmark: _Toc9947087][bookmark: _Toc9947359][bookmark: _Toc9947975][bookmark: _Toc9936133][bookmark: _Toc9936597][bookmark: _Toc9936868][bookmark: _Toc9937138][bookmark: _Toc9937408][bookmark: _Toc9937678][bookmark: _Toc9937948][bookmark: _Toc9938218][bookmark: _Toc9938488][bookmark: _Toc9943868][bookmark: _Toc9944140][bookmark: _Toc9947088][bookmark: _Toc9947360][bookmark: _Toc9947976][bookmark: _Toc9936134][bookmark: _Toc9936598][bookmark: _Toc9936869][bookmark: _Toc9937139][bookmark: _Toc9937409][bookmark: _Toc9937679][bookmark: _Toc9937949][bookmark: _Toc9938219][bookmark: _Toc9938489][bookmark: _Toc9943869][bookmark: _Toc9944141][bookmark: _Toc9947089][bookmark: _Toc9947361][bookmark: _Toc9947977][bookmark: _Toc9936135][bookmark: _Toc9936599][bookmark: _Toc9936870][bookmark: _Toc9937140][bookmark: _Toc9937410][bookmark: _Toc9937680][bookmark: _Toc9937950][bookmark: _Toc9938220][bookmark: _Toc9938490][bookmark: _Toc9943870][bookmark: _Toc9944142][bookmark: _Toc9947090][bookmark: _Toc9947362][bookmark: _Toc9947978][bookmark: _Toc9936136][bookmark: _Toc9936600][bookmark: _Toc9936871][bookmark: _Toc9937141][bookmark: _Toc9937411][bookmark: _Toc9937681][bookmark: _Toc9937951][bookmark: _Toc9938221][bookmark: _Toc9938491][bookmark: _Toc9943871][bookmark: _Toc9944143][bookmark: _Toc9947091][bookmark: _Toc9947363][bookmark: _Toc9947979][bookmark: _Toc9936137][bookmark: _Toc9936601][bookmark: _Toc9936872][bookmark: _Toc9937142][bookmark: _Toc9937412][bookmark: _Toc9937682][bookmark: _Toc9937952][bookmark: _Toc9938222][bookmark: _Toc9938492][bookmark: _Toc9943872][bookmark: _Toc9944144][bookmark: _Toc9947092][bookmark: _Toc9947364][bookmark: _Toc9947980][bookmark: _Toc9936138][bookmark: _Toc9936602][bookmark: _Toc9936873][bookmark: _Toc9937143][bookmark: _Toc9937413][bookmark: _Toc9937683][bookmark: _Toc9937953][bookmark: _Toc9938223][bookmark: _Toc9938493][bookmark: _Toc9943873][bookmark: _Toc9944145][bookmark: _Toc9947093][bookmark: _Toc9947365][bookmark: _Toc9947981][bookmark: _Toc9936139][bookmark: _Toc9936603][bookmark: _Toc9936874][bookmark: _Toc9937144][bookmark: _Toc9937414][bookmark: _Toc9937684][bookmark: _Toc9937954][bookmark: _Toc9938224][bookmark: _Toc9938494][bookmark: _Toc9943874][bookmark: _Toc9944146][bookmark: _Toc9947094][bookmark: _Toc9947366][bookmark: _Toc9947982][bookmark: _Toc9936140][bookmark: _Toc9936604][bookmark: _Toc9936875][bookmark: _Toc9937145][bookmark: _Toc9937415][bookmark: _Toc9937685][bookmark: _Toc9937955][bookmark: _Toc9938225][bookmark: _Toc9938495][bookmark: _Toc9943875][bookmark: _Toc9944147][bookmark: _Toc9947095][bookmark: _Toc9947367][bookmark: _Toc9947983][bookmark: _Toc9936141][bookmark: _Toc9936605][bookmark: _Toc9936876][bookmark: _Toc9937146][bookmark: _Toc9937416][bookmark: _Toc9937686][bookmark: _Toc9937956][bookmark: _Toc9938226][bookmark: _Toc9938496][bookmark: _Toc9943876][bookmark: _Toc9944148][bookmark: _Toc9947096][bookmark: _Toc9947368][bookmark: _Toc9947984][bookmark: _Toc9936186][bookmark: _Toc9936650][bookmark: _Toc9936921][bookmark: _Toc9937191][bookmark: _Toc9937461][bookmark: _Toc9937731][bookmark: _Toc9938001][bookmark: _Toc9938271][bookmark: _Toc9938541][bookmark: _Toc9943921][bookmark: _Toc9944193][bookmark: _Toc9947141][bookmark: _Toc9947413][bookmark: _Toc9948029][bookmark: _Toc9936187][bookmark: _Toc9936651][bookmark: _Toc9936922][bookmark: _Toc9937192][bookmark: _Toc9937462][bookmark: _Toc9937732][bookmark: _Toc9938002][bookmark: _Toc9938272][bookmark: _Toc9938542][bookmark: _Toc9943922][bookmark: _Toc9944194][bookmark: _Toc9947142][bookmark: _Toc9947414][bookmark: _Toc9948030][bookmark: _Toc9936188][bookmark: _Toc9936652][bookmark: _Toc9936923][bookmark: _Toc9937193][bookmark: _Toc9937463][bookmark: _Toc9937733][bookmark: _Toc9938003][bookmark: _Toc9938273][bookmark: _Toc9938543][bookmark: _Toc9943923][bookmark: _Toc9944195][bookmark: _Toc9947143][bookmark: _Toc9947415][bookmark: _Toc9948031][bookmark: _Toc9936253][bookmark: _Toc9936717][bookmark: _Toc9936988][bookmark: _Toc9937258][bookmark: _Toc9937528][bookmark: _Toc9937798][bookmark: _Toc9938068][bookmark: _Toc9938338][bookmark: _Toc9938608][bookmark: _Toc9943988][bookmark: _Toc9944260][bookmark: _Toc9947208][bookmark: _Toc9947480][bookmark: _Toc9948096][bookmark: _Toc10231220]ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И МЕТОД
6.1. После закрытия даты получения запроса предложений (RFP) технические предложения будут рассмотрены оценочной группой. Рассмотрение будет ограничено исключительно содержанием технических предложений и результатами проверки рекомендаций.
6.2. ЮНИСЕФ в первую очередь оценит полноту и соответствие предложений по следующим аспектам: 
· Соблюдается ли отдельная система подачи предложений - сначала техническое предложение, а затем финансовое предложение, которые должны быть представлены в отдельных электронных письмах
· Подача всех документов, запрошенных в разделе 5.2, и всей информации, запрошенной в разделе 5.3.
· Техническое предложение официально подписано (форма 2)
6.3. Предложения, не соответствующие вышеуказанным, будут дисквалифицированы и не будут рассмотрены дальше.
6.4. Затем ЮНИСЕФ оценит технические соответствия каждого технического предложения, используя систему рейтинга, указанную в таблице 3 ниже.
6.5.  Техническим предложениям будет присвоено максимум 70 баллов. Технические предложения, набравшие 49 баллов (70%) и выше, будут считаться технически приемлемыми. Предложения, не соответствующие техническим требованиям и не отвечающие требованиям, не будут рассматриваться дальше.
6.6. ЮНИСЕФ затем будет оценивать финансовые предложения тех заявок, которые проходят техническую оценку. Общее количество баллов, выделенных за финансовое предложение, составляет 30 баллов. Максимальное количество баллов будет распределено Предложению с самой низкой ценой. Все остальные предложения по ценам получают баллы в обратной пропорции к самой низкой цене.
6.7. Рекомендация по заключению контракта будет основана на принципе лучшего соотношения цены и качества. Предложение, набравшее наивысший совокупный балл (технический + коммерческий), будет рекомендовано к заключению контракта. 

Таблица 3 Критерии оценки
	КРИТЕРИИ
	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ

	Техническая оценка
	

	1. Способности (навыки, экспертиза и опыт) потенциального участника торгов [и ключевого персонала]
2. - Список ключевых сотрудников, предложенных для выполнения работ, включая резюме и ToR на данную должность
1) - Количество лет работы ключевым персоналом и строительным подрядчиком для аналогичных работ
2) - Список проектов схожего характера, в которых участвовали за последние пять (5) лет, с ссылкой 
3) - Количество лет работы подрядчиком на строительных работах для соответствующих работ (требуется подтверждение)
4) - Опыт предоставления соответствующих услуг другим международным организациям или коммерческим структурам
– Число и соответствующая стоимость аналогичных проектов, реализованных в стране
	(30)

	1) 2. Возможности (ресурсное обеспечение и доступность) потенциального участника: 
- Предоставление аудированных финансовых отчетов за последние три (3) года
- Подробный список оборудования (принадлежащего компании или арендованного). Предлагаемое оборудование должно быть достаточным для своевременного завершения работ.
	(15)

	1) 3. Предлагаемое решение (подход, методология, график, план контроля качества и времени) 
- Понимание объёма и целей 
- Предлагаемый план реализации, демонстрирующий общий подход, который должен быть принят при выполнении работ
2) - Подробный план контроля качества, используемый при выполнении работ, учитывающий ожидаемые риски, обращение с материалами, качество работы и ведение учёта на месте для отслеживания ежедневного прогресса.
3) - Осведомлённость о требованиях UNICEF и способность на них реагировать, социальная и экологическая ответственность
	(25)

	Финансовая оценка
	

	4. Цена
	(30)

	ОБЩАЯ ОЦЕНКА (Технические + финансовые баллы)
	(100)


7.0. [bookmark: _Toc10231221]УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
7.1. Управление проектами и координация
· ЮНИСЕФ будет осуществлять надзор за работами и администрированием Контракта, включая сертификацию платежей через назначенное Менеджера проекта или любое другое компетентное лицо, организацию или фирму, назначенное ЮНИСЕФ и уведомленное Выбранному подрядчику, для замены менеджера проекта.
· ЮНИСЕФ будет осуществлять надзор и инспекцию работ во время их реализации через своего менеджера проекта или своего инженера по строительству. Менеджер проекта или его представитель предоставит инструкции и уточняет технические вопросы во время выполнения работ в консультации с ЮНИСЕФ.
· ЮНИСЕФ через своего менеджера проекта или своего представителя регулярно проверяет ход работ и уведомляет выбранного подрядчика о любых выявленных дефектах. Такая проверка не влияет на обязанности выбранного подрядчика.
· Если выбранный подрядчик не устранил дефект в установленный срок, согласованный с менеджером проекта ЮНИСЕФ или его представителем, он будет обязан возместить штрафные санкции.
· Общение между сторонами считается действительной только в письменной форме. Уведомление считается действительным лишь после его вручения.
7.2. Управленческие собрания
· Любая из сторон — руководитель проекта UNICEF, его представитель или выбранный подрядчик — может потребовать от других сторон участия в совещании по управлению. Целью такого совещания является рассмотрение планов по оставшимся работам и обсуждение вопросов, возникающих в рамках процедуры “Задержки и продление сроков”, установленной в Договоре UNICEF на строительство.
· Руководитель проекта UNICEF или его представитель обязан вести протокол совещаний и предоставлять копии протокола всем участникам совещания, а также UNICEF, включая перечень мероприятий и указание ответственных за каждое мероприятие.
7.3. Платежные сертификаты
· Ведомость объёмов работ используется для расчёта контрактной цены по каждому этапу поставки. Выбранный подрядчик будет получать оплату за каждый этап, принятый UNICEF, в соответствии с ценой, согласованной в контракте.
· [bookmark: _Toc252195324][bookmark: _Toc252195364]UNICEF будет подтверждать приёмку частичных, основных и окончательных работ через своего руководителя проекта или его представителя. Оплата не производится до получения письменного сертификата о надлежащем принятии работ. Выплаты осуществляются в сроки, определённые контрактом, и в соответствии с процедурами UNICEF.


[bookmark: _Toc10231222]ПРИЛОЖЕНИЕ C: ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Следующие приложения и информация, содержащаяся в них, считаются неотъемлемой частью данного представления и должны быть предоставлены для рассмотрения предложения. Информация должна быть предоставлена в соответствии с образцовым форматом.


[bookmark: _Toc482513741]Форма 1: Подача технического предложения 

Эта ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ должна быть заполнена, подписана и возвращена в ЮНИСЕФ. Предложение должно быть сделано в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном Запросе на предложение.


ИНФОРМАЦИЯ
Любой запрос информации по данному приглашению должен быть направлен письменно по электронной почте или факсу лицу, подготовившему этот документ, с конкретной ссылкой на номер предложения.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Нижеподписавшийся, ознакомившись с Техническим Заданием, Контрактом ЮНИСЕФ на строительные работы, Общими условиями ЮНИСЕФ, а также RFP# LRPS-2026-9202384, изложенными в приложенном документе, настоящим предлагает предоставлять услуги, указанные в Техническом Задание, по цене или ценам, указанным в Таблице цен, в соответствии с указанными техническими спецификациями и при условии соблюдения положений и условий, изложенных или указанных в запросе предложений (RFP) # LRPS-2026-9202384

Имя уполномоченного представителя:	_______________________________________

Должность:					_______________________________________

Подпись:					_______________________________________

Дата:						_______________________________________

Название компании:				_______________________________________

Почтовый адрес:				_______________________________________

Телефонный номер:				_______________________________________

Факс No:					_______________________________________

Адрес электронной почты:			_______________________________________

Срок действия предложения (не менее 120 дней):___________________________________

Валюта предложения:			_______________________________________

[bookmark: _Toc482513742]
Форма 2: Письмо технического предложения


Дата: ___________

Кому: ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ И ЗАКУПОК
ЮНИСЕФ Кыргызстан, проспект Чуй, 160, 720040, Бишкек




Уважаемая госпожа/сэр,

Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить строительство склада для вакцин в городе Бишкек, Кыргызская Республика, в соответствии с Техническим заданием и вашим Запросом на предложения (LRPS-2026–9202384) от 4 февраля 2026 года и нашим Предложением от [дата ---------------]. Настоящим мы представляем наше Предложение, включающее Техническое предложение и Финансовое предложение, которое будет направлено отдельными электронными письмами.

В случае проведения переговоров в период действия нашего Предложения мы обязуемся вести переговоры, исходя из предложенного персонала. Наше Предложение является для нас обязательным и подлежит изменениям, вытекающим из переговоров по контракту.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать какое-либо из полученных вами предложений.



С уважением,


Подпись уполномоченного лица:

Имя и должность подписанта:

Название строительной компании

Адрес:

[bookmark: _Toc482513743]Форма 3: Общая информация о потенциальном претенденте

	Общая информация о потенциальном участнике торгов

	

	Описание
	Информация
	Замечания

	
	(будет заполнено потенциальным участником)
	

	 Регистрационный номер
	
	

	 Оценка
	
	

	 Специализация
	
	

	 Срок годности
	
	

	 Правовой статус
	
	Предоставьте заверенные копии регистрации

	 Письменная доверенность  
 подписант заявки 
	Предоставьте оригинал или заверенную копию права
адвокат, заверенный нотариусом

	 Регистрация НДС No
	
	



[bookmark: _Toc482513744]
Форма 4: Контактные данные потенциального участника, 

	Имя и должность контактного лица
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Адрес контактного лица
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Телефонный/мобильный номер контактного лица
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Электронная почта контактного лица
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Форма 5: Квалификация сотрудников и опыт 

Квалификация и опыт ключевых управленческих и технических специалистов, предлагаемых для данного проекта. Подписанные резюме (максимум две (2) страницы) всех предлагаемых ключевых сотрудников должны сопровождать заявку. Следует отметить, что замена персонала в ходе реализации проекта допускается только с согласия UNICEF. (Ключевой персонал всех субподрядчиков также должен быть указан вместе с наименованием субподрядных компаний). К заявке необходимо приложить подробную организационную схему компании, включая расположение и штат существующих офисов.

	Персонал управления строительством

	 A.  Ключевые профессионалы

	Название
	Положение
	Задача

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 B.  Вспомогательный персонал

	Название
	Положение
	Задача
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Форма 6: Список машин и оборудования 

	Нет
	Список машин и оборудования 
	Количество 
	Замечание (аренда, собственность, год производства, состояние)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3 
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	7
	
	
	

	8
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[bookmark: _Toc482513747]Форма 7: Финансовая информация потенциального участника/адекватность оборотного капитала

	Адекватность оборотного капитала


	Источник кредитной линии
	Сумма
	Замечания

	
	
	
	Предоставить документальные доказательства

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total
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Форма 8: Работы в руках и их финансовая ценность

	Работы в руках


	Имя работодателя и контактные данные
	Описание работ/услуг
	Дата начала работы
	Дата окончания
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всего:     
	
	




[bookmark: _Toc482513750]
Форма 9: Судебные разбирательства 

Информация о любых текущих судебных разбирательствах, в которых участвует фирма(ы).
	Другие партии
	Причина спора
	Задействованная сумма
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Форма 10: Предлагаемый план реализации проекта 

[bookmark: _Hlk9427603]Предлагаемый план реализации проекта и график выполнения работ должны быть представлены вместе с данным техническим предложением. Рабочий план и график должны быть подготовлены максимально подробно и включать время, отведённое для проведения периодических совещаний по обзору хода работ на уровне объекта, а также для подготовки согласованных отчётов о прогрессе.
Потенциального участника могут попросить дать разъяснения или представить Предлагаемый план ЮНИСЕФ в рамках процесса оценки предложений. Выбранный подрядчик представит окончательный план реализации проекта на утверждение ЮНИСЕФ в течение семи (7) календарных дней с даты вступления в силу подписанного контракта (см. 4.3). План реализации проекта, представленный Выбранным подрядчиком и принятый ЮНИСЕФ, будет частью соглашения, подписанного с Выбранным подрядчиком. Штрафы за задержки будут строго применяться в соответствии с Общими условиями.

Предлагаемый план реализации должен включать:
- методы реализации, 
- стратегия контроля качества, 
- расписание всех мероприятий в формате столбчатых диаграмм, персоналный план в соответствии с запланированными результатами и оплатой,
- анализ ожидаемых рисков проекта и их подход к снижению и контролю таких рисков,
- предложенный подход для смягчения негативного социального и экологического воздействия на местное сообщество в рамках Проекта, подход к вопросам прав рабочих, их здоровья и безопасности.










































Форма 11. План контроля качества для строительных и монтажных работ
План качества описывает, каким образом строительная организация обеспечит достижение запланированного результата — строительного объекта, полностью соответствующего разработанной рабочей документации и установленным стандартам качества, начиная от процесса закупки и поставки строительных материалов и заканчивая выполнением работ на строительной площадке.
(Заполните приложенные формы (таблицы) и предоставите необходимую информацию)
Таблица 1
	Название строительной организации
	


	Расположение компании
	




1. Организационная структура компании
(Заполните подготовленную форму. Введите полное название каждой позиции. Приложите свою организационную схему, если предложенная не совпадает)
Директор

Рабочие, монтажники, сантехники
Финансовый бухгалтер
Бухгалтер по материалам
Гл. инженер
Зам директора
Инженер по безопасности
Старший бухгалтер
Руководитель операции





Ответственный за контроль качества








Отвечает за объект (бригадир, мастер)
Управляющий складом





	
Поставщик (ответственный за закупки)











2. Руководящие документы для обеспечения требуемого качества материалов и работ
В данном разделе необходимо предоставить информацию о качестве и параметрах используемых материалов и изделий, чтобы подтвердить их соответствие установленным спецификациям в ходе выполнения работ.
Таблица 2. Материалы и используемые продукты (заполните колонки 3 и 4)
	#
	Название
	Стандарты, GOST, спецификации, размеры
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	
	Строительные материалы
	
	

	1
	Цемент
	
	

	2
	Бетон
	
	

	3
	Стальные фитинги
	
	

	4
	Керамический кирпич
	
	

	5
	Бетонный блок (цементный блок)
	
	

	6
	Деревянные доски и прутья
	
	

	7
	Профилированные листы для кровли
	
	

	8
	Цементно-песчаный раствор
	
	

	
	Трубы
	
	

	1
	Водопроводные трубы PPR
	
	

	2
	Канализационные трубы из ПВХ
	
	

	3
	Стальные трубы
	
	


(можете добавить др наименований при необходимости)
Таблица 3. Стандарты качества работы (заполните название руководящих документов в колонках 3 и 4)
	#
	Название
	Стандарты, правила, нормы, кодекс практики (указать названия применимых стандартов)
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Строительные работы
	
	

	2. 
	Производство бетонных и железобетонных конструкций
	
	

	3. 
	Производство каменных работ
	
	

	4. 
	Установка сэндвич-панелей  
	
	

	5. 
	Установка крыши 
	
	

	6. 
	Установка окон и дверей
	
	

	7. 
	Производство отделочных работ (штукатурка, шпаклевка, покраска)
	
	

	8. 
	Производство сварочных работ
	
	

	9. 
	Установка санитарных приборов внутри зданий
	
	

	10. 
	Установка внешних водопроводных и канализационных сетей
	
	


(добавление работает, если нужно)

3. Частота контроля качества строительных материалов и работ
В данном разделе необходимо указать информацию о периодичности контроля качества материалов, продукции и выполняемых работ, с обозначением ответственных лиц.

Таблица 4. Частота проверок качества (заполните колонки 3, 4 и 5)
	№
	Название
	Имена ответственных лиц
	Периодичность (частота)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проверка качества материалов
	
	
	

	2
	Проверка качества работ
	
	
	

	3
	Проверка исправленных работ после предоставления комментариев
	
	
	

	4
	Сдача завершённых строительных работ
	
	
	

	5
	Передача объекта после истечения 12‑месячного гарантийного периода
	
	
	



4. Предлагаемые меры и действия по контролю качества работы и материалов
	Опишите меры по предотвращению использования низкокачественных материалов и продукции
	

	Опишите меры по контролю качества работ во время строительства
	

	Опишите свои действия после получения комментариев по устранению дефектов или замене использованных материалов и изделий (от специалистов по архитектурному надзору, технического надзора и специалистов ЮНИСЕФ)
	

	Опишите свои действия после получения жалоб в течение 12-месячного гарантийного периода
	










Форма 12. Меры и подходы для защиты прав рабочих, их здоровья и безопасности для обеспечения прав работников, их здоровья и безопасности
Эта форма должна отражать все необходимые меры и действия для уважения прав работников, защиты их здоровья и соблюдения правил безопасности во время строительных работ.

Таблица 1

	Название строительной организации
	



	Адрес организации и контактные данные
	





Таблица 2. Ответственные лица со стороны подрядчика (заполните столбцы 2 и 3)

	№
	Полное имя ответственного лица
	Должность, квалификация (специальность)
	Необходимые меры

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	Проведение обучения работников соблюдению мер безопасности при заполнении журнала


	2
	
	
	Проверка соответствия рабочему месту нормам безопасности

	3
	
	
	Обеспечение работников специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты и инструментами

	4
	
	
	Обеспечение работников медикаментами, а также принадлежностями первой помощи 



Таблица 3. Планируемые мероприятия по безопасности, правам сотрудников и защите здоровья (заполните пункты 3 и 4).

	Нет.
	Требования
	Планируемые меры
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Соблюдение правил безопасности на рабочем месте
	
	

	2
	Обеспечение работников специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты и инструментами
	
	

	3
	Предоставление первой помощи 
	
	







[bookmark: _Toc10231223][bookmark: _Toc482513754]ПРИЛОЖЕНИЕ Д: ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Форма 13: Письмо с финансовым предложением 



Дата: ___________

[bookmark: _Hlk10234151]Кому: ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ И ЗАКУПОК
ЮНИСЕФ Кыргызстан, проспект Чуй, 160, 720040, Бишкек.



Уважаемая госпожа/сэр,

Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить строительство склада для вакцин в городе Бишкек, Кыргызская Республика, как указано в Приложениях B и Annex-E, согласно вашему запросу на предложений LRPS-2026-9202384 от [..........]. 

Наше прилагаемое финансовое предложение рассчитано на сумму (---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------сумма в цифрах и словах).  Эта сумма включает все налоги, подлежащие уплате по применимому законодательству.

Наше финансовое предложение будет обязательным для нас с учётом изменений, вытекающих в ходе переговоров по контракту, вплоть до истечения срока действительности предложения.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать любое полученное предложение.



С уважением,


Подпись уполномоченного лица:

Имя и должность подписанта:

Название строительной компании

Адрес:


[bookmark: _Toc482513753]Форма 14: Образец финансового предложения (от BOQ) 

Заполните BOQ, представленные в Приложении-E, и приведите итоги ниже в таблице 

Таблица-14.1: Краткое изложение финансового предложения
	Лот #
	ID
	Название объекта
	Город 
	Тип работы
	Общая стоимость
(Сом)

	1
	
	Городской склад вакцин в Бишкеке
	Бишкек
	Новое здание
	

	
	
	
	Общая стоимость
	(Без учёта НДС)
	

	
	
	
	
	НДС
	

	
	
	
	Общая стоимость
	(Включая НДС)
	



[Добавлять и изменять таблицу по необходимости]

Примечания:

· ЮНИСЕФ предполагает, что потенциальный участник торгов учёл в своём предложении все причины, которые могут повлиять на цены.
· Все цены включают все сборы, сборы субподрядчиков, воспроизведение документации, юридические расходы, условия и административные сборы, все налоги или любые другие сборы, необходимые потенциальному участнику для достижения цели RFP. 
· Все суммы должны быть указаны в местной валюте (сом).
· Оплата выбранному подрядчику производится исключительно после принятия ЮНИСЕФ работ или результатов. 
· Сообщить сведения о банке, филиале и реквизитах счёта. Указать имена лиц, уполномоченных распоряжаться счётом агентства. Все платежи будут осуществляться посредством банковского перевода.
· Участник тендера может представить альтернативный план платежей, указав порядок их запроса и предоставив обоснование для каждой выплаты в соответствии с результатами, которые ЮНИСЕФ получит по каждому этапу.
·  В случае запроса авансового платежа выбранный подрядчик обязан предоставить безусловную гарантию, выданную банком от имени подрядчика и в пользу ЮНИСЕФ, для обеспечения либо представления результатов в соответствии с контрактом, либо возврата аванса ЮНИСЕФ в случае невыполнения обязательств подрядчиком. Все расходы по предоставлению такой гарантии несёт выбранный подрядчик.



Форма 15: Заполненный ценовой отчет объёмов (BoQ)
(в рамках финансового предложения)


[bookmark: _Toc10231224]ПРИЛОЖЕНИЕ E: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
(ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ)

(приложить спецификации и чертежи)


Приложение Ф. Этапы строительства
Фаза 1 — этап предварительного строительства.

1. Осмотр участка
Все потенциальные участники тендера должны посетить объект проекта (в координации с Республиканского Центра Иммунопрофилактики (РЦИ) и ЮНИСЕФ) для оценки состояния объекта, логистики и необходимых мероприятий.
2. Ранняя мобилизация
Выбранный подрядчик должен мобилизовать все необходимые ресурсы в течение одной недели после подписания контракта.
3. Создание временных объектов
Подрядчик должен организовать временный офис с необходимыми удобствами (вода, туалеты, аптечки), установить забор, организовать наблюдательную/охранную кабину и создать отдельные входные ворота для строительства.
4. Соблюдение требований охраны окружающей среды
Подрядчик несёт ответственность за обеспечение среды, свободной от загрязнений и контаминации, на протяжении всего периода выполнения работ.
5. Рабочий план, план ресурсов и документация
Подрядчик должен подготовить и отобразить подробный календарный рабочий план и план ресурсов, вести журнал для комментариев посетителей и подготовить полный план ресурсов (материалы, труд, инструменты, оборудование). 
6. Координационное совещание перед строительством
Выбранный подрядчик должен принять участие в пред-строительной встрече с ЮНИСЕФ, МЗ, координационная группа и соответствующими заинтересованными сторонами для представления плана реализации.
7. Разрешения и одобрения материалов
Подрядчик должен получить все необходимые разрешения и одобрения до начала строительства и определить источники материалов с имеющими действительными сертификатами (гарантия качества, лабораторные испытания, ISO).
8. Требования к испытаниям материалов 
Все необходимые лабораторные и полевые испытания должны быть проведены; материалы должны быть одобрены ЮНИСЕФ и проектной фирмой перед закупкой или использованием.
9. Технический персонал на месте
Подрядчик должен назначать:
· квалифицированного инженера на площадке на постоянной основе для контроля ежедневного строительства и обеспечения соответствия качества.
· квалифицированного руководителя проекта в качестве главного координатора и контактного лица с ЮНИСЕФ. 
10. Соблюдение норм по охране труда, безопасности и окружающей среды. Квалифицированный сотрудник по охране труда, безопасности и окружающей среды должен быть назначен для соблюдения стандартов безопасности, выполнения требований по профилактике и контролю за инфекциями, предоставления средств индивидуальной защиты и проведения информационных сессий для всех сотрудников и субподрядчиков.

Этап 2 — Этап строительства 
11. Обеспечить квалифицированным персоналом. 
Обеспечить всеми необходимыми квалифицированными инженерами, квалифицированными работниками и персоналами для эффективного выполнения строительных работ.
12. Поставка одобренных материалов и оборудования 
Закупка и поставка всех строительных материалов только после рассмотрения и одобрения ЮНИСЕФ. Обеспечивать всё необходимое оборудования и инструменты.
13. Доставка, защита и хранение материалов
Подготовить план поставки материалов, чтобы избежать задержек в работе; Убедитесь, что все материалы защищены во время транспортировки и правильно хранятся на месте, чтобы предотвратить повреждения или разрушение.
14. Выполнить строительство по проектным документам
Выполнить все строительные и монтажные работы точно в соответствии с чертежами, спецификациями и Объёмной ведомостью (BoQ).
15. Строгое соблюдение процедур внесения изменений. 
Любые изменения не допускаются без предварительного письменного согласия ЮНИСЕФ; любой запрос на изменение должен быть обоснован проектной организацией с чётким указанием стоимости и временных последствий.
16. Внедрение мер по охране труда, безопасности и окружающей среды и по профилактике и контролю за инфекциями. 
Обеспечение охраны здоровья, безопасности и окружающей среды на месте, обеспечивая адекватную поддержку, оснащение и обучение работников.
17. Поддерживать чистоту и безопасность участка
Обеспечивать участок свободным от мусора, опасных объектов и опасных условий; Применяйте все необходимые меры безопасности для работников и приезжающего персонала.
18. Проведение ежедневного контроля качества
Непрерывный мониторинг и контроль качества на площадке; Инженеры по надзору должны контролировать повседневную деятельность, чтобы обеспечить соблюдение стандартов и сроков.
19. Обязательства по комплексной отчетности
Подавать отчёты о прогрессе в ЮНИСЕФ на всех этапах; предоставлять еженедельные отчёты ЮНИСЕФ и соответствующим государственным органам, включая Министерство здравоохранения.
20. Сотрудничество с заинтересованными сторонами
Тесно сотрудничайте с дизайнерской фирмой по вопросам контроля качества и дизайна, участвуйте в регулярных встречах с заинтересованными сторонами и полностью сотрудничайте с ЮНИСЕФ и государственными чиновниками.
21. Выполнить техническую планировку и процедуры безопасности
Перед раскопкой фундамента подтвердите системы сетки; проводить обезводление при необходимости; Используйте строительные леса для предотвращения обрушения почвы и выполняйте несколько параллельных или последовательных работ в соответствии с планом работ.
22. Требования к обеспечению качества и тестированию
Проведите обязательные испытания материалов (по требованиям ЮНИСЕФ); Сотрудничать с проектной фирмой для проведения кубических испытаний для бетона, испытаний на растяжение стали и других необходимых испытаний.
23. Отклонить и заменить несоответствующие работы
Немедленно удалять любые отклонённые материалы или работы; Реконструировать отклонённые работы за собственный счёт подрядчика. Несоблюдение требований может привести к расторжению контракта.
24. Обеспечьте полный доступ на объекты
Обеспечьте неограниченный доступ сотрудникам ЮНИСЕФ, государственным служащим и инженерам проектной фирмы в любое время для инспекции и контроля.

Этап 3 — Этап после строительства: 
1. Проведите полную очистку после строительства, удаляя всю грязь, пыль и мусор. 
2. Провести совместную оценку устойчивости со всеми заинтересованными сторонами. 
3. Организовать финальную инспекцию государственной комиссией. 
4. Устранить все нерешённые проблемы и устранить дефекты до церемонии передачи. 
5. Подать чертежи изготовленных материалов и все необходимые сертификаты, а также проводить обучение по пользователю. 
6. Проводите регулярное техническое обслуживание в течение 12-месячного периода ответственности за дефекты и выполняйте все тесты по настройке оборудования, подключению, камеры и мониторингу холодильной комнаты.

Примечание: ЮНИСЕФ, доноры, Министерство здравоохранения, Республиканский Центр Иммунопрофилактики (РЦИ), Государственный орган градостроительства и архитектуры, инженерно-технические службы, Отдел Государственного строительного комитета правительства Кыргызстана и проектная фирма будут регулярно проводить инспекцию и контроль качества строительных площадок на этапе строительства, чтобы обеспечить соответствие работ чертежам и спецификациям, указанным в строительной документации. ЮНИСЕФ и проектная фирма также будут регулярно проводить проверку качества на этапе после строительства и в период ответственности за дефекты, чтобы обеспечить устойчивость строительных работ.
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